

Bereich: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Aktenzeichen:

Datum: 29.01.2019

Beratungsfolge:

Gremium	Datum	Ja	Nein	Enth.	Bemerkung
Ausschuss für Bau, Wirtschaft und Verkehr	18.02.2019				
Finanzausschuss	21.02.2019				
Kreisausschuss	06.03.2019				
Kreistag	20.03.2019				

Beratungsgegenstand (Bezeichnung):

Überplanmäßige Auszahlung für den grundhaften Ausbau K 1786 - OD Loburg

Beschlussvorschlag:

Der Kreistag beschließt die überplanmäßige Auszahlung für das Jahr 2019 von 600.000 EUR für die Buchungsstelle 54200100.096201 – GLM 647 - für den grundhaften Ausbau der K 1786 – OD Loburg.

Dr. Burchhardt

Sachverhalt (Begründung):

Mit der Haushaltsplanung 2017 ff wurde das Bauvorhaben „Grundhafter Ausbau der K 1786 OD Loburg“ in den Haushalt eingestellt. Die Maßnahme soll als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt Möckern geplant und ausgeführt werden. Mit Vorlage der Kostenermittlung durch den Planer musste die zur Verfügung stehenden Gesamtsumme von 890.000 EUR um 110.000 EUR auf nun 1.000.000 EUR erhöht werden, um die Ausschreibung der Baumaßnahme vornehmen zu können.

Die Ausschreibung erfolgte im August 2018. Nach Vorlage des Ausschreibungsergebnisses musste die Ausschreibung aufgehoben werden, da das Ergebnis die zur Verfügung stehenden Mittel weit überstieg.

Unter Zugrundelegung der aktuellen Kosten wurde nun ein Gesamtbedarf in Höhe von 1.600.000 EUR ermittelt. Davon wurden bereits 27.001,08 EUR für Planerleistungen beglichen.

Zur Sicherung der Gesamtmaßnahme ist eine überplanmäßige Auszahlung von 600.000 EUR erforderlich. Die Deckung des zusätzlichen Mittelbedarfs erfolgt durch die Maßnahme GLM-638 (K 1006 – Brücke bei Friedensau) in Höhe von 503.486 EUR und aus dem neu aufgelegten Programm „Kommunaler-Investitionsimpuls (KIP)“ des Landes Sachsen-Anhalt in Höhe von 96.514 EUR.

Die Deckung in Höhe von 503.486 EUR aus GLM – 638 (K 1006 – Brücke Friedensau) ist möglich, da die Realisierung des Ersatzneubaus der Brücke „Friedensau“ und der gleichzeitige grundhafte Ausbau der OD Grabow aus örtlichen und verkehrlichen Verhältnissen nicht möglich sind. Der Brückenneubau wird mit den verbleibenden Mitteln für die Ausschreibung in 2019 für 2020 vorbereitet.

Nach Bestätigung der überplanmäßigen Auszahlung kann die Baumaßnahme Loburg erneut ausgeschrieben werden. Der Baubeginn wird noch 2019 erfolgen. Die Fertigstellung ist für 2020 geplant.

Anlagen:

keine

Nachweis der haushaltsrechtlichen Ermächtigung erforderlich: ja nein

Buchungsstelle(n)/Bezeichnung:	54200100.096201 / Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnahmen, Zugang
Planansatz:	560.000,00 EUR HAR 412.998,92 EUR
abzüglich Bedarf für das laufende Haushaltsjahr:	
= überplanmäßig <input checked="" type="checkbox"/> außerplanmäßig <input type="checkbox"/> = Aufwand <input type="checkbox"/> Auszahlung <input checked="" type="checkbox"/>	600.000,00 EUR
Deckung durch Mehrertrag <input type="checkbox"/> Mehreinzahlung <input type="checkbox"/> bei	
Deckung durch Minderaufwand <input type="checkbox"/> Minderauszahlung <input checked="" type="checkbox"/> bei	54200100.096201, GLM-638

Prüfvermerk durch Fachbereich Finanzen: Gansera
(nur für üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen)

