

Bereich: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Aktenzeichen:

Datum: 02.05.2017

**Beratungsfolge:**

| Gremium                                   | Datum      | Ja | Nein | Enth. | Bemerkung |
|---|------------|----|------|-------|-----------|
| Ausschuss für Bau, Wirtschaft und Verkehr | 15.05.2017 |    |      |       |           |
| Finanzausschuss                           | 18.05.2017 |    |      |       |           |
| Kreisausschuss                            | 31.05.2017 |    |      |       |           |

**Beratungsgegenstand (Bezeichnung):**

Überplanmäßige Auszahlung für die Baumaßnahme Gemeinschaftsschule "Am Park" Möckern

**Beschlussvorschlag:**

Der Kreisausschuss stimmt der überplanmäßigen Auszahlung bei der Buchungsstelle 21910100.096101 (GLM-350) in Höhe von insgesamt 141.966 EUR zu.

Dr. Burchardt

**Sachverhalt (Begründung):**

Die überplanmäßige Auszahlung bei der Buchungsstelle 21910100.096101 (GLM-350) ist erforderlich, da auf der Grundlage der einvernehmlichen Abstimmung mit der Stadt Möckern entschieden wurde, den vorhandenen Verbindungsbau zwischen der Gemeinschaftsschule „Am Park“ Möckern und der ehemaligen Grundschule nunmehr komplett im Zuge des 2. Bauabschnitts (BA) abzurechnen. Daraufhin wurde vom beauftragten Planungsbüro Schneider & Partner am 13.04.2017 eine aktualisierte Kostenschätzung für den 2. BA vorgelegt, die insbesondere den Komplettabbruch unter Beachtung der Ergebnisse des vorliegenden Schadstoffgutachtens sowie eine Preisanpassung (von 2015) auf das aktuelle Preisniveau berücksichtigt.

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Kostenschätzung 2. BA vom 13.04.17         | 338.890,00 Euro brutto         |
| abzgl. bisherige Vormerkungen/ Anordnungen | - 50.790,00 Euro brutto        |
| 2. BA (Planungsleistungen)                 |                                |
| zzgl. absehbare Mehrkosten 1. BA (Vordach  | +20.000,00 Euro brutto         |
| Haupteingang) einschließlich Außenanlage   |                                |
| <u>abzgl. noch verfügbare Mittel</u>       | <u>-166.134,00 Euro brutto</u> |
| zusätzlicher Mittelbedarf                  | 141.966,00 Euro brutto         |

Die vorhandenen Mittel in Höhe von 764.977,47 EUR decken die zusätzlich benötigten Baukosten von 141.966,00 EUR nicht ab.

Die Deckung des Mehrbedarfs erfolgt aus Haushaltsausgaberesten (GLM 631 und 635), wo die Maßnahmen bereits schlussgerechnet sind. Weiterhin fielen die Planungsleistungen für GLM – 371 günstiger aus als geplant. Aus der GLM – 921 erfolgt die Deckung durch die Nichtinanspruchnahme eines Teils der übertragenen Mittel.

**Anlagen:**

**Nachweis der haushaltsrechtlichen Ermächtigung:**  ja  nein

|   |   |
|---|---|
| Buchungsstelle(n)/Bezeichnung:  | 21910100 / 096101 GLM-350               |
| Planansatz: 300.000 HAR 464.977,47  | 764.977,47 EUR                          |
| abzüglich Bedarf für das laufende Haushaltsjahr:  | 906.943,47 EUR                          |
| = überplanmäßig <input checked="" type="checkbox"/> außerplanmäßig <input type="checkbox"/>                   | 141.966 EUR                             |
| = Aufwand <input type="checkbox"/> Auszahlung <input checked="" type="checkbox"/>                             |   |
| Deckung durch Mehrertrag <input type="checkbox"/> Mehreinzahlung <input type="checkbox"/> bei                 |   |
| Deckung durch Minderaufwand <input type="checkbox"/> Minderauszahlung <input checked="" type="checkbox"/> bei | 54200100.096201 GLM-631<br>(110.000,00) |
|   | 21610700.096101 GLM-371<br>(9.939,92)   |
|   | 54200100.096201 GLM-635<br>(14.527,84)  |
|   | 111770100.096301 GLM-921<br>(7.498,24)  |

Prüfvermerk durch Fachbereich Finanzen: Gansera  
(nur für üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen)