
 

 

Landkreis Jerichower Land  
Der Landrat 
 

Vorlagen-Nr.: 01/305/18 
öffentliche Beratung 

Bereich:  Gebäude- und Liegenschaftsmanagement 

Aktenzeichen:  

Datum: 08.05.2018 
 

Beratungsfolge: 

Gremium Datum Ja Nein Enth. Bemerkung 

Finanzausschuss 24.05.2018      

Ausschuss für Bau, Wirtschaft 

und Verkehr 
28.05.2018      

Kreisausschuss 06.06.2018      

Kreistag 20.06.2018      

 
 
Beratungsgegenstand (Bezeichnung): 

Überplanmäßige Auszahlung für die K 1200 Ortsdurchfahrt Redekin 

Beschlussvorschlag: 

Der Kreistag beschließt die überplanmäßige Auszahlung für die K 1200 Ortsdurchfahrt Re-

dekin in Höhe von 372.000 EUR für die Buchungsstelle 54200100.096201 (GLM-616).  

 

Dr. Burchhardt  
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Sachverhalt (Begründung): 

Für das Haushaltsjahr 2018 ist der grundhafte Ausbau des 2. Bauabschnittes der K 1200 in 

der Ortsdurchfahrt Redekin eingeplant. Derzeit werden die Ausschreibungsunterlagen vorbe-

reitet, so dass das Bauvorhaben im 3./4. Quartal 2018 realisiert werden kann.  

Der 1. Bauabschnitt wurde abgehend von der Einmündung der B 107 in den Jahren 

2014/2015 grundhaft ausgebaut. Aus technischen Gründen muss der 2. Bauabschnitt am 

Ortsende Redekin beginnend in die Ortslage gebaut werden. So dass mit Fertigstellung die-

ses Abschnittes ca. 340 m in der Ortsmitte als nicht ausgebaut verbleiben. Laut vorliegender 

Prioritätenliste ist der Weiterbau des 3. Bauabschnitts erst für 2020 vorgesehen. Die Straße 

ist in einem stark desolaten Zustand, das anfallende Regenwasser aus der Verkehrsfläche 

kann nicht mehr schadlos abgeleitet werden. Es liegen bereits Schadensforderungen von 

Bürgern gegenüber dem Landkreis vor.  

Aufgrund der vorgezeigten Darlegungen wird vorgeschlagen, den 3. Bauabschnitt im An-

schluss an den 2. Bauabschnitt umzusetzen und die Ortslage Redekin komplett fertig zu stel-

len. Diese Maßnahme wird über das Fördermittelprogramm Kommunaler Straßenbau zu    

75 % gefördert.  

Die Kosten hierfür werden aus dem Vorhaben K 1785 entnommen. Der 1. Bauabschnitt der 

Ortsdurchfahrt K 1785 (Dorfstraße in Brietzke) war für die Jahre 2018/19 geplant. Dafür steht 

eine Gesamtsumme in Höhe von 484.600 EUR zur Verfügung. Der 2. Bauabschnitt der Orts-

lage  K 1784 (Kalitzer Straße) ist in der investiven Planung erst für 2022/23 vorgesehen.  

Lediglich die Kosten für die Erstellung der Entwurfsplanung für die OD Brietzke verbleiben im 

Haushalt, so dass für die finanzielle Planung Kostensicherheit erlangt wird (GLM 615, für 

2018 20.000 EUR für 2019 60.000 EUR). 

Die Bereinigung der entsprechenden Kostenstellen erfolgt im Haushaltsplan 2019 ff.  

 

  

 

Nachweis der haushaltsrechtlichen Ermächtigung erforderlich:   ja    nein  

Buchungsstelle(n)/Bezeichnung: 54200100 / 096201 – GLM-616 

Planansatz: 518.000 EUR 

abzüglich Bedarf für das laufende Haushaltsjahr: 890.000 EUR 

= überplanmäßig   außerplanmäßig  372.000 EUR 

= Aufwand    Auszahlung  

Deckung durch Mehrertrag  Mehreinzahlung  bei       

Deckung durch Minderaufwand   Minderauszahlung  bei 54200100.096201 – GLM-

615 

 

Prüfvermerk durch Fachbereich Finanzen: Nagel 

(nur für üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen) 
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