

Bereich: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Aktenzeichen: 23 000 34

Datum: 11.01.2019

**Beratungsfolge:**

Gremium	Datum	Ja	Nein	Enth.	Bemerkung
Kreisausschuss	16.01.2019				

**Beratungsgegenstand (Bezeichnung):**

Zusätzliche Auszahlung zum Bau des 3. BA - Ausbau des Radweges an der K 1208

**Beschlussvorschlag:**

Der Kreisausschuss beschließt im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung eine zusätzliche Auszahlung in Höhe von 146.000 EUR für das Haushaltsjahr 2019 für die Buchungsstelle 54200100.096201 (GLM-650) zum Ausbau des Radweges Burg-Parchau 3. Bauabschnitt.

Dr. Burchhardt

**Sachverhalt (Begründung):**

Im Rahmen des Fördermittelprogramms von Gemeinschaftsaufgaben „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW)“/Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung ist es möglich, u. a. Vorhaben und Projekte im Rahmen einer touristischen Infrastruktur zu fördern. Diese Investitionsvorhaben zur Verbesserung der Infrastruktur können aus dem vorgenannten Fördermittelprogramm bis zu einem Höchstsatz von 90 % gefördert werden. Vorrangig bezuschusst werden u. a. Radwege, die durch eine Vernetzung von landesbedeutenden Tourismusthemen betroffen sind. Der Landkreis will mit diesen Fördermitteln die Herstellung des 3. Bauabschnittes entlang der K 1208, anschließend an den 2. Bauabschnitt in Richtung Burg, bis zum Bahnübergang Parchauer Chaussee realisieren. Die geplante Baulänge beträgt ca. 600m.

Mit dem Zuwendungsbescheid der Investitionsbank Sachsen-Anhalt vom 13. November 2017 für das Vorhaben, wurde eine Anteilsfinanzierung im Wege der Projektförderung mit einem nicht rückzahlbaren Zuschuss in Höhe von 90 % der anerkannten förderfähigen Gesamtausgaben, höchstens jedoch einen Zuschuss in Höhe von 285.317,74 EUR bewilligt. Die Gesamtkosten aus dem zum Antrag vorliegenden Kostenvoranschlag auf der Basis der Grundlagenermittlung beliefen sich auf 319.994,71 EUR.

Mit der Ausführungsplanung vom September 2018 legte der Planer eine überarbeitete Kostenschätzung vor. Damit ergaben sich nunmehr Gesamtkosten in Höhe von 465.000 EUR für diese Maßnahme.

Nach Auswertung der Grenzfeststellung musste festgestellt werden, dass aufgrund privater Überbauungen das öffentliche Grundstück nicht wie geplant bebaut werden kann. Daraufhin erfolgte eine Trassenverschiebung des Radweges. Im Ergebnis dessen ergibt sich ein Mehraufwand an Baumfällungen und Ersatzpflanzungen sowie eine geänderte Ausführung bezüglich der Ableitung des anfallenden Regenwassers. Das Bodengutachten, welches im Zuge der Projektvorbereitung eingeholt wurde, wies einen erhöhten Entsorgungsaufwand von belastetem Material Z2 auf.

Von den nunmehr erforderlichen Gesamtkosten für das Vorhaben 3. BA Radweg Burg-Parchau in Höhe von 465.000 EUR standen 2018 insgesamt 319.690,60 EUR zur Verfügung, wovon 11.151,64 EUR verausgabt wurden. Der Restbetrag wird in das Jahr 2019 als weitere Ermächtigung vorgetragen. Der Haushalt 2019 weist für diese Maßnahme keine Mittel mehr aus, so dass aufgrund des Mehrbedarfs zusätzliche Mittel bereitzustellen sind. Da es sich hierbei um eine Fortführungsmaßnahme handelt, kann diese im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung ausgeführt werden.

Für die benötigten zusätzlichen Auszahlungen von 146.000 EUR soll zur Deckung die vom Land Sachsen-Anhalt erstmalig zusätzlich bereitgestellte Investitionspauschale „Kommunaler Investitionsimpuls (KIP)“ des Landes Sachsen-Anhalt verwendet werden.

Die zusätzlichen förderfähigen Kosten werden bei der zuständigen Behörde beantragt und abgefordert.

**Anlagen:** keine

**Nachweis der haushaltsrechtlichen Ermächtigung:**  ja  nein

Buchungsstelle(n)/Bezeichnung:	54200100 / 096201
Planansatz:	0 EUR
abzüglich Bedarf für das laufende Haushaltsjahr:	
= überplanmäßig <input type="checkbox"/> außerplanmäßig <input type="checkbox"/>	
= Aufwand <input type="checkbox"/> Auszahlung <input type="checkbox"/>	
Deckung durch Mehrertrag <input type="checkbox"/> Mehreinzahlung <input checked="" type="checkbox"/> bei	61110100.231120
Deckung durch Minderaufwand <input type="checkbox"/> Minderauszahlung <input type="checkbox"/> bei	

Prüfvermerk durch Fachbereich Finanzen: Gansera  
(nur für üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen)