
 

 

Landkreis Jerichower Land  
Der Landrat 
 

Vorlagen-Nr.: 01/370/18 
öffentliche Beratung 

Bereich:  Gebäude- und Liegenschaftsmanagement 

Aktenzeichen:  

Datum: 12.11.2018 
 

Beratungsfolge: 

Gremium Datum Ja Nein Enth. Bemerkung 

Finanzausschuss 05.12.2018      

Kreisausschuss 05.12.2018      

Kreistag 12.12.2018      

 
 
Beratungsgegenstand (Bezeichnung): 

Außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung für den zweiten Bauabschnitt der K 1006 - 

OD Grabow 

Beschlussvorschlag: 

Der Kreistag beschließt die außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2018 

mit Wirkung für 2019 von 550.000 EUR für die Buchungsstelle 54200100.096201 (GLM-625-

VE) für den grundhaften Ausbau der K 1006 – OD Grabow, Friedensauer Straße.  

 

In Vertretung 

 

 

Barz 
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Sachverhalt (Begründung): 

Mit der Haushaltsplanung 2019 ff wurde der zweite Bauabschnitt in das Haushaltsjahr 2020 

veranschlagt. Die Baumaßnahme wird im Rahmen des Fördermittelprogramms zur Finanzie-

rung von Investitionen des kommunalen Straßenbaus gefördert.  

Nach aktueller Mitteilung des Fördermittelgebers ist eine Fertigstellung der Maßnahme nur 

innerhalb des Mehrjahresprogrammes 2015-2019 förderfähig. Damit ist die Ausführung des 

2. BA zwingend in 2019 erforderlich, ansonsten werden auch die bereits ausgezahlten För-

dermittel in Höhe von 167.989,10 EUR für den 1. BA zurückgefordert.  

Eine Änderung der Planung für das Haushaltsjahr 2019 ff war zum Zeitpunkt der Mitteilung 

nicht mehr gegeben.  

Zur Sicherung der Gesamtmaßnahme mit der Ausführung in 2019 ist eine Verpflichtungser-

mächtigung von 550.000 EUR erforderlich. Die Deckung des zusätzlichen Mittelbedarfs er-

folgt aus GLM-647 – VE (K 1786 Loburg) in Höhe von 450.000 EUR und GLM-376 – VE 

(Modernisierung und energetische Sanierung Sekundarschule „An der Elbe“ Parey, Stark III 

– ELER) in Höhe von 100.000 EUR.  

Die Deckung in Höhe von 450.000 EUR aus GLM – 647-VE, K 1786 Loburg, ist möglich, da 

die Ausschreibung aufgehoben werden musste. Dem entsprechend wurde auch der Be-

schluss 02/308/18 rückabgewickelt und die überplanmäßig bereitgestellten Verpflichtungs-

ermächtigungen für die K 1786 – Loburg auf die GLM – 376 – VE der Sekundarschule Parey 

zurück übertragen.  

Diese Verpflichtungsermächtigung wird nun in Höhe von 100.000 EUR für die Umsetzung 

des 2. BA, den grundhaften Ausbau der K 1006 – OD Grabow, bereitgestellt.  

Damit steht die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 550.000 EUR für den zweiten Bau-

abschnitt der K 1006 – OD, Friedensauer Straße, in der Buchungsstelle 54200100.096201 

(GLM-625-VE) bereit.  

 

Anlagen: 

keine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachweis der haushaltsrechtlichen Ermächtigung erforderlich:   ja    nein  

Buchungsstelle(n)/Bezeichnung: 54200100 /096201 – Anlagen im Bau: Tiefbaumaßnah-

men, Zugang       

Planansatz:                           0,00 EUR 

abzüglich Bedarf für das laufende Haushaltsjahr:       

= überplanmäßig   außerplanmäßig           VE: 550.000,00 EUR 
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= Aufwand    Auszahlung                     VE  

Deckung durch Mehrertrag  Mehreinzahlung  bei       

Deckung durch Minderaufwand   Minderauszahlung  bei VE: 450.000 EUR von 

GLM-647 (Loburg) und 

100.000 EUR von GLM-

376 (Sek. Parey) 

Prüfvermerk durch Fachbereich Finanzen: Gansera 

(nur für üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen) 
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